
１級実地問題

平成16年度

１級造園施工管理技術検定・実地試験

試 験 問 題

次の注意をよく読んでから始めてください。

〔注 意〕

1．これは実地試験の試験問題用紙です。表紙とも６枚，５問題あります。

2．問題１及び問題２は必須問題ですから，必ず解答してください。

3．問題３から問題５までは選択問題ですから，このうち１題を選択し解答してください。

選択指定数をこえて解答した場合，採点の対象といたしません。

4．解答は，解答用紙の所定の解答欄に記述してください。

5．解答を訂正する場合は，消ゴムできれいに消してから訂正してください。

6．問題用紙の余白は，下書きに使用してもさしつかえありません。

7．解答用紙は必ず係員に渡した後に退席してください。持ち帰りは厳禁です。

8．この試験問題は，試験終了時刻（16時00分）まで在席した方のうち，希望者に限り，持ち帰り

を認めます。

途中退席した場合は，持ち帰ることは出来ません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。



※ 問題１及び問題２は必須問題ですから，必ず解答してください。

問題 1 あなたが経験した造園工事のうちから１つの工事を選び，以下の⑴～⑸について答えな

さい。（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。）

解答は，解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

⑴ 工 事 名

⑵ 工事の内容

以下の①～⑤について明確に記述しなさい。

① 施工場所

② 発 注 者

③ 工 期

④ 工事金額

⑤ 工事概要

ア 工事現場の状況，周辺状況を具体的に記述しなさい。

イ 工種，数量について具体的に記述しなさい。

⑶ 工事現場における施工管理上のあなたの立場

⑷ 上記工事の施工にあたり，以下の①，②について答えなさい。

① 施工管理項目のうち，「工程管理」，又は「品質管理」のどちらか１つを選んで記入しなさ

い。

② ①で選んだ施工管理項目上の問題点を具体的に記述しなさい。

⑸ ⑷の②の問題点に対し，あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
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問題 2 下図の公園の整備工事について，以下の設問⑴～⑵について答えなさい。

解答は，解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事に係る条件〕

・整備中の近隣公園の一部において，以下の工事数量表に示す工事を施工するものである。

・本図以外の区域は，未整備である。

・本工事の対象区域は1,500m であり，３月上旬に開園を予定している。

・本公園の位置は関東地方であり，周辺は住宅地である。

・工期は，11月１日から翌年２月18日までとする。

・スダジイについては，隣接の公園整備予定地から，あらかじめ溝掘式の根回しを行ってあるも

のを移植する。
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ただし，図中の表示は

位置のみを示している。
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シャリンバイ 本

650m地被類植栽工 目地張り(目土あり)コウライシバ

移 植 工 高木移植工
本 73.00.807.0

〔工事数量表〕

高木移植
(スダジイ)

四阿設置四阿工建築施設組立設置工 基 1

2基サービス施設整備工
ベンチ・
テーブル工

ベンチ設置

m土舗装 330土系園路工園路広場整備工

細 別 規 格種 別工 種 単位 数量

本
本

シラカシ
ケヤキ

7
8

高木植栽工

植 栽 工

1.0
1.0

0.18
0.12

3.5
3.5

0.5 － 0.4中低木植栽工 150

二脚鳥居型
(添木付)

備 考

ツ掛

Ｗ(m)Ｃ(m)Ｈ(m)

Ｈ(m)Ｃ(m)Ｗ(m)
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⑴ 高木植栽工について，以下のイ，ロについて記述しなさい。

イ 植付け作業上の留意事項を3つ記述しなさい。

ロ 支柱の取り付け方法についての留意事項を3つ記述しなさい。

⑵ スダジイの移植工について，以下のイ，ロ，ハについて答えなさい。

イ 溝掘り式の根回しが移植後の樹木の生育・活着を促す仕組みを具体的に記述しなさい。

ロ 移植木の掘取り作業に際し，樹木の品質管理上の留意事項を3つ記述しなさい。

ハ 工期との関係で考えられる問題点と，その具体的な対策を2つ記述しなさい。
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※ 問題３，問題４，問題５は選択問題ですから，このうち１題を選択し解答して

ください。

【選択問題】

問題 3 工程管理に関する以下の設問⑴～⑺について答えなさい。

解答は，解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

⑴ 下図は，ある造園工事の未完成のネットワーク図である。

下記の条件に従い，解答用紙のネットワーク図を完成しなさい。

〔条 件〕

・ ＣはＢの後続作業である。

・ ＥはＤの後続作業である。

・ ＦはＣ，Ｅの後続作業である。

・ ＨはＦの後続作業であり，Ｇ，Ｋが終了しないと着手できない。

・ Ｉ，ＪはＡの後続作業であり，同時に着手できる。

・ ＫはＩの後続作業であり，Ｊが終了しないと着手できない。

・ ＬはＫの後続作業である。

・ ＭはＨの後続作業である。
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⑵ 下表は⑴の造園工事の作業リストである。

表中の（Ⅰ）～（Ⅴ）に当てはまる最も適当な作業を下記イ～ホの中から選び，その記号を解

答欄に記入しなさい。

〔作業〕 イ：高木植付け ロ：芝張 ハ：高木運搬

ニ：高木植穴掘り ホ：高木位置出し

⑶ ⑴，⑵の場合のクリティカルパスの作業名を記述しなさい。（Ａ→Ｂ→Ｃの要領による）

⑷ ⑶において全所要日数は何日か。

⑸ ⑴，⑵をもとに，イベント⑨の最早結合点時刻は何日か。

⑹ ⑴，⑵をもとに，イベント⑤の最遅結合点時刻は何日か。

⑺ ⑴，⑵において，砂場工及び平板舗装工をそれぞれ１日短縮することが出来たが，高木植付け

作業に２日の遅れを生じた。

この場合，次のイ，ロについて答えなさい。

イ クリティカルパスの作業名を記述しなさい。（Ａ→Ｂ→Ｃの要領による）

ロ 全所要日数は何日か。

記号

２跡片付け

５平板舗装工

４園路縁石工

３ブランコ設置工

５砂場工

７( Ⅴ )

１芝搬入

３( Ⅳ )

２( Ⅲ )

２高木掘取り

２( Ⅱ )

１( Ⅰ )

３準備工

所要日数（日)作 業

Ｍ

Ｌ

Ｋ

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ
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【選択問題】

問題 4 次の工事数量表の造園工事において，品質管理に関する以下の設問⑴～⑶について答え

なさい。

解答は，解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

⑴ 本工事における緑化樹木等の材料検査を行うにあたって，「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準

（案）」に定められている品質管理に関する以下のイ，ロ，ハについて答えなさい。

イ 樹木の品質規格のうち樹姿に関して，「樹形」と「枝葉の配分」について品質判定上の留意事

項を記述しなさい。

ロ 樹木の寸法規格に関して，「樹高」と「枝張」の測定上の留意事項をそれぞれ２つ記述しなさ

い。

ハ コウライシバについて，品質判定上の留意事項を３つ記述しなさい。

⑵ 樹木の植栽基盤に関して，「土壌pH」と「土壌硬度」について品質管理上の留意事項を記述し

なさい。

⑶ 樹木の運搬にあたって，樹勢を損なわないための品質管理上の留意事項を３つ記述しなさい。

目地張り
(目土あり)

200mコウライシバ地被類植栽工

〔工事数量表〕

細 別 規 格種 別工 種 単位 数量

本
本
本

クスノキ
ヤマモモ
コブシ

6
6
8

高木植栽工

植 栽 工

0.8
0.8
1.2

0.18
0.18
0.15

3.5
3.0
3.0

支柱取付け
〃
〃

備 考

Ｗ(m)Ｃ(m)Ｈ(m)
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【選択問題】

問題 5 下図の造園工事を行う際の安全管理に関する以下の設問⑴～⑷について答えなさい。

解答は，解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事に係わる条件〕

・供用中の街区公園（面積0.25ha）の一部において，以下の工事数量表に示す工事を施工する

ものである。

・広場の舗装は土舗装である。

⑴ 一般に，工事現場における安全を確保するために行う安全活動を３つ記述しなさい。

⑵ シェルター部材，樹木をトラックで作業現場に搬入する場合，公園利用者の安全確保のための

留意事項について３つ記述しなさい。

⑶ シェルターの設置作業を移動式クレーンを用いて行う場合，移動式クレーンが安全に作動する

ための配置・据付上の留意事項について３つ記述しなさい。

⑷ 高木植栽工を移動式クレーンを用いて行う場合，コブシのつり上げから立込みまでの作業上の

留意事項について３つ記述しなさい。

ただし，図中

の表示は，位

置のみを示し

ている。

ⅿ201020

シェルター設置

高木植栽・植樹ブロック

民

有

地

道 路

道

路

工事用車両進入ルート 凡 例

公園灯

ベンチ

コブシ

広 場

擬石平板舗装

植栽工 高木植栽工 本 ３
1.50.214.0

コブシ

擬石平板舗装 300mm×300mm×60mm
コンクリート
系園路工園路広場

整備工

m 200

１基
建築施設
組立設置工

シェルター工
不燃アスファルトシングル葺，
鉄骨造，H＝2,500mm
屋根寸法5,000×5,000(mm)

シェルター
設置

箇所植樹ブロック φ1,500mm ３園路縁石工

支柱取付け
Ｈ(m) Ｃ(m) Ｗ(m)

備 考数量単位工 種 種 別 規 格細 別

〔工事数量表〕
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